



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИМЦ
Петроградского района Санкт-Петербурга
Т.В. Модестова
« 09 » 09 2025 г.

**ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в Петроградском районе Санкт-Петербурга
на 2025/2026 учебный год**

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1.	Формирование (актуализация) перечня специалистов, ответственных за реализацию Проекта в общеобразовательных организациях Петроградского района	до 10.10.2025	Модестова Т.В.	Список ответственных должностных лиц за реализацию Проекта из числа образовательных организаций Петроградского района
1.2.	Организация и проведение совещаний с координаторами Проекта по вопросам реализации Проекта	октябрь 2025, январь 2026	Модестова Т.В., Меркушова Н.И.	Пост-релиз о проведении совещаний
1.1. Разработка и мониторинг программ развития общеобразовательных организаций				
1.1.1	Организация самооценки программ развития ОО	до 31.10.2025	Никаноров Р.В., Модестова Т.В., Меркушова Н.И.	Отчеты по самооценке программ развития ОО по критериям
1.1.2.	Организация и проведение экспертизы программ развития общеобразовательных организаций	2 раза в год	Модестова Т.В., Никаноров Р.В., Ардашкина М.А.	Отчеты об экспертизе программ развития ОО по критериям
1.1.3.	Подготовка промежуточного отчета о результатах реализации мероприятий программ развития общеобразовательных организаций	до 1 декабря 2025 года	Модестова Т.В., Никаноров Р.В., Ардашкина М.А., Меркушова Н.И.	Отчет о результатах реализации мероприятий программ развития общеобразовательных организаций

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
1.2. Прохождение самодиагностики общеобразовательными организациями				
1.2.1.	Организация участия общеобразовательных организаций в прохождении самодиагностики	октябрь-ноябрь 2025 года	Чернышов С.В. , Ардашкина М.А.	Статистическая справка о соответствии образовательных организаций критериям и показателям Проекта
1.2.2.	Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций	ноябрь 2025 года	Модестова Т.В., Меркушова Н.И., Ардашкина М.А.	Информационно-аналитическая справка о динамике результатов общеобразовательных организаций, принимающих участие в Проекте
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1.	Участие в городском конкурсе программ развития общеобразовательных организаций	январь - март 2026 года	Модестова Т.В., Ардашкина М.А., Никаноров Р.В.	Представление лучших практик Петроградского района
2.2.	Консультирование управленческих команд общеобразовательных организаций по вопросам реализации Проекта	в течение учебного года	Модестова Т.В., Ардашкина М.А., Никаноров Р.В.	Тиражирование успешных региональных педагогических и управленческих практик реализации Проекта
3. Информационное сопровождение				
3.1.	Актуализация информации о реализации Проекта на официальных сайтах организаций, координирующих реализацию Проекта	в течение учебного года	Чернышов С.В.	Проверка размещения информации о реализации проекта на сайтах ОО
3.2.	Публикация опыта успешных практик по реализации Проекта	май 2026 года	Пальчикова Е.Г.	Публикация материалов об успехах в реализации проекта ОО Петроградского района
4. Мониторинг реализации Проекта				
4.1	Подготовка отчетов о реализации программ развития общеобразовательных организаций в Петроградском районе Санкт-Петербурга	до 1 февраля 2026 года	Модестова Т.В., Меркушова Н.И.	Информационно-аналитическая справка о ходе и результатах выполнения программ развития, включая информацию о финансировании, мероприятиях, достижениях и проблемах
4.2.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта и анализ эффективности реализации Проекта	до 20 июня 2026 года	Модестова Т.В., Меркушова Н.И.	Информационно-аналитическая справка о реализации Проекта